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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průběhu zakázky ve vybraném 
výrobním podniku. Analýza je provedena ve společnosti ESB Elektrické stroje, a. s. Na 
základě výsledků zpracovaných v praktické části jsou navrženy změny, které vedou ke 
zlepšení průběhu zakázky v dané společnosti. 
 
ABSTRACT 
The aim of this thesis is to deal with commission process issue in the manufacturing 
company. The analysis is carried out at the company ESB Elektrické stroje, a. s. The 
key part of the thesis is the concept of revision, based on the result processed in the 
practical part, which should lead to improvement of the processes of the contracts in the 
company. 
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve výrobním podniku ESB 
Elektrické stroje, a. s. se sídlem v Brně. Cílem této práce bude optimalizovat průběh 
zakázky ve vybrané společnosti.   
V první části je představena společnost ESB Elektrické stroje, a. s., na kterou 
navazuje teoretická část, kde se práce podrobně věnuje důležitým pojmům a procesům, 
které blízce souvisejí s touto problematikou. Dále je podrobně popsán momentální 
průběh zakázky ve zvolené společnosti. Tento popis mimo jiné obsahuje seznámení 
s jednotlivými odbornými útvary, v jejíž kompetenci zakázkové řízení probíhá. U všech 
útvarů je podrobný popis odborných činností, jak z technického a časového hlediska, 
tak i z pohledu příslušného podílu na celkovém průběhu zakázky. Také jsou podrobně 
zobrazeny vzájemné vazby mezi jednotlivými útvary a důležitost tohoto propojení 
z hlediska fungování průběhu celé zakázky. 
V praktické části se práce zaměřuje na samotnou optimalizaci a návrh možného zlepšení 
průběhu zakázky. Jsou objasněny silné stránky, které podnik vedou správným směrem, 
ale naopak i slabé, které firmu brzdí. Analýza těchto procesů by měla sloužit 
k podrobnému pochopení pracovních procesů probíhajících ve firmě, návrhům a 
doporučením v jednotlivých oblastech souvisejících s průběhem zakázky, jejich 
případné úpravě, aby došlo k lepšímu využití lidských a technologických zdrojů s cílem 
zvýšit hodnotu firmy nejen pro akcionáře, ale zejména poskytnout lepší služby 
zákazníkům společnosti, která se pohybuje na nejnáročnějším trhu v oblasti 
elektroenergetiky v České republice.   
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1 VYMEZEÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
1.1 Vymezení problému práce 
Mezi hlavní nedostatky, od kterých by se společnost měla oprostit, se převážně mohou 
řadit problémy v oblasti lidských zdrojů a počtu pracovníků. Nejen, že mají 
zaměstnanci příliš vysoký věkový průměr, ale obecně se podnik potýká s problémem 
hledání nových kvalifikovaných pracovníků. Dále by společnost uvítala modernizaci 
v samotné výrobě. Mnoho strojů a užívaných technik jsou již příliš zastaralé a daly by 
se řešit lépe. S tím bohužel souvisí vysoké investice v rámci modernizace a to je v tuto 
chvíli pro společnost nemyslitelné. 
Dalším problémem je pouze částečné využití softwaru, do kterého patří i ekonomický 
informační systém K2, který společnost využívá. Tento systém však nevyužívá v plné 
míře, jak by mohla. Například zde není dostatečně zobrazován nabídkový systém a 
kalkulace.  
A v neposlední řadě lze uvést problém mezi jednotlivými útvary a to převážně v jejich 
zpětné vazbě a koordinací. 
1.2 Cíle práce 
Hlavním cílem této bakalářské práce bude optimalizace průběhu zakázky v dané 
společnosti. Po vysvětlení důležitých pojmů, které blízce souvisí s touto problematikou 
v rámci části teoretické, bude následovat analýza současného stavu a poté stěžejní 
praktická část. Zde se práce zaměří na samotnou optimalizaci a návrh možného zlepšení 
průběhu zakázky. Objasněny budou silné stránky podniku, ale naopak i negativní vlivy, 
které působí na řízení zakázky a vedení organizace. Zaměřeno bude na zlepšení 
informačních toků, které souvisí převážně s využíváním softwaru společnosti. 
  
13 
 
2 PŘEDSTAVEÍ SPOLEČOSTI 
2.1 Současnost a stručná historie 
Společnost ESB Elektrické stroje, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. 8. 
2007 a je nástupnickou společností oddělené části společnosti Energetické strojírny 
Brno, a.s. V současnosti je firma ESB Elektrické stroje, a. s. členem skupiny 
International BEZ Group. Ve svém oboru je největším opravárenským závodem 
v České republice. 
Již od roku 1952 patří tato společnost mezi nejvýznamnější opravárenské podniky 
v oblasti transformátorů v České republice. ESB Elektrické stroje, a. s. jsou také 
tradičním servisním podnikem točivých elektrických strojů různých typů, výkonů a 
výrobců. Při opravách a revizích jsou používány nejmodernější technologie a materiály, 
které jsou v tomto oboru dostupné. 1 
 
• 1952 – založení podniku rozhodnutím státních orgánů o zřízení opravárenského 
centra pro Československou republiku. 
• 1951 – 1991 – Energetické strojírny Brno jako organická součást 
československé státní energetiky v rámci ČEZ – výroba, přenos a distribuce 
elektrické energie. 
• 1992 – vytvoření akciové společnosti Energetické strojírny Brno, a. s. v rámci 
privatizace českého průmyslu, rozdělení společnosti do samostatných divizí 
(divize elektrické stroje, divize rozvaděče, divize strojní). 
• 2002 – do fondu „Czech and Slovak Private Equity Fund“ (CSPEF) se sídlem 
v Bostonu soustředěno 85,3 % akcií společnosti. 
• 2006 – fond Genesis Private Equity Fund získává 85,5 % akcií Energetických 
strojíren. 
• 2007 – odštěpení společnosti ESB Rozvaděče, a. s. a ESB Elektrické stroje, a. s. 
• 2008 – 100 % akcií společnosti ESB Elektrické stroje, a. s. kupuje společnost 
BEZ Transformátory, a. s. a začleňuje ji do skupiny International BEZ Group. 2 
                                                 
1Profil společnosti. [online] 2009. [cit. 2012-15-03]. Dostupné z: http://www.esb-bez.cz. 
2Historie. [online] 2009. [cit. 2012-15-03]. Dostupné z: http://www.esb-
bez.cz/index.php?goto=6cT4EkR5&sekce=6cT4EkR5&lng=cz. 
 2.2 Výrobní program
ESB Elektrické stroje, a. s
generátorů. Dále zajišťuje
2.2.1 Transformátory
• revize a opravy
- transformát
- pecových tr
- olejových a
- speciálních 
• opravy a výmě
• revize proudov
• výkup transfor
• diagnostika tra
• opravy a revize
• opravy měřícíc
• filtrace transfo
• sušení transfor
• regenerace tran
                                        
3 Profil společnosti. [online] 20
bez.cz/index.php?goto=1WpB
4 ESB ELEKTRICKÉ STROJE
5 Fotogalerie - transformátory
bez.cz/index.php?goto=text&s
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. se zabývá činností v odvětví oprav transfor
 externí montáže. Zabývá se regenerací olejů
 
4
 
   
orů vn a vvn 
ansformátorů 
 vzduchových tlumivek a reaktorů 
strojů netočivých 
ny přepínacích zařízení regulačních transform
ých a napěťových měničů 
mátorů a jejich případná likvidace 
nsformátorů včetně olejových náplní a jejich
 všech transformátorů do 250 MVA 
h transformátorů 
rmátorového oleje 
mátorů 
sformátorového oleje 
Obrázek 1: Transformátory (Zdroj 5) 
         
09. [cit. 2012-15-03]. Dostupné z: http://www.esb-
nX7q&sekce=1WpBnX7q&lng=cz. 
. Výroční zpráva. 2010. s. 5. 
. [online] 2009. [cit. 2012-11-05]. Dostupné z: http://w
ekce=FTDUeNVf&tid=XaYNl1Pz&lng=cz#. 
mátorů, motorů a 
 a diagnostikou.3 
átorů 
 ošetření 
ww.esb-
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2.2.2 Točivé stroje 6 
• asynchronní motory všech výkonů (do 10 kV) 
• elektrické stroje synchronní 
- opravy statorů, rotorů a budičů 
- opravy generátorů do 16 MVA 
- opravy generátorů vodních elektráren 
• stejnosměrné stroje 
• trakční stroje 
• renovace strojních dílů termickým nástřikem kovů 
 
 
Obrázek 2: Motory, generátory (Zdroj 7) 
                                                 
6 ESB ELEKTRICKÉ STROJE. Výroční zpráva. 2010. s. 5. 
7 Fotogalerie – motory, generátory. [online] 2009. [cit. 2012-11-05]. Dostupné z: http://www.esb-
bez.cz/index.php?goto=text&sekce=FTDUeNVf&tid=YAxOpgC1&lng=cz. 
 2.3 Organizační sch
Obrázek
2.4 Obchodní situac
V současné době je spo
republice, která zajišťuj
Slovenské republice tako
oblasti představují výrobc
ESB Elektrické stroje, 
relevantním trhu zejména
energetických uskupení 
Vytvoření nové firmy se s
vybavení různého typu, v
předpisy, platné pro op
škodlivých látek. ESB 
masivně investovat. 
V oblasti oprav generátor
výrazně slabší než u tran
velkých generátorů nad c
                                        
8 ESB ELEKTRICKÉ STROJE
Obc
ře
16 
éma společnosti 
 3: Organizační schéma společnosti (Zdroj 
e společnosti 
lečnost jednou z předních opraven transfo
e opravy v celém výkonovém a napěťov
vý komplexní závod neexistuje. Hlavní k
i transformátorů v obou republikách. 
a. s. (dále jen ESB) mohou v současné dob
 již existující opravářské firmy působící buď
(např. ČEZ, E.ON) nebo samostatní výrob
tejným zaměřením brání vysoká investiční n
četně speciálních strojů a nástrojů a také 
ravy zařízení s obsahem olejů, případně 
tato zařízení mají a v nejbližší budoucnost
ů a dalších točivých elektrických strojů je 
sformátorů. Společnost není dostatečně vyb
ca 50 MW a opravy generátorů jsou provoz
         
. Výroční zpráva. 2010. s. 7. 
Dozorčí rada
Představenstvo
Generální 
ředitel
hodní 
ditel
Výrobní 
ředitel
Finanční 
ředitel
 
8) 
rmátorů v České 
ém rozsahu. Ve 
onkurenci v této 
ě konkurovat na 
 v rámci velkých 
ci a dodavatelé. 
áročnost strojního 
přísné ekologické 
některých zdraví 
i do něj nemusí 
tržní pozice ESB 
avena pro opravy 
ovateli elektráren 
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zadávány obvykle jejich výrobcům. ESB mají příležitost získat část trhu těchto oprav 
zejména v teplárenských firmách pro generátory do 50 MW a pro elektrické motory 
středních a větších výkonů. 
Podobná situace, jako u elektrických generátorů je i na trhu elektrických motorů. 
Společnost se opravami takových motorů zabývá a může v této oblasti svoje služby dále 
rozšířit. Jde zejména o motory používané v elektrárnách, strojírenství, hutním a důlním 
průmyslu a podobně. Konkurence v tomto oboru je ovšem mimořádně silná.  
Samostatnou oblastí je trh výroby a oprav stejnosměrných trakčních motorů, kde 
vzhledem ke složitosti a náročnosti působí v oblasti výroby pouze společnost Škoda a 
v oblasti opravárenství bývalé opravárenské závody a depa Českých drah. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se předmětné společnosti zaobírají celkovými opravami elektrických 
lokomotiv a hnacích vozidel, nejsou pro ně opravy trakčních motorů hlavní výrobní 
náplní a je investičně a technicky náročné udržet konkurenceschopnost ve více oborech 
současně. 
2.5 Finanční situace společnosti 
Společnost se od roku 2009 potýká s velkou finanční krizí, která je způsobená převážně 
celosvětovou ekonomickou krizí a poklesem tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. 
Tato skutečnost má za následek, že společnost nemá dostatečné finanční prostředky na 
investice do dlouhodobého majetku, nových technologií a zlepšování pracovních 
prostor. 
2.6 Informační technologie používané ve společnosti 
Společnost ESB Elektrické stroje, a. s. používá programové vybavení dle profesí. Ke 
svému chodu využívá ekonomický informační systém K2, který je integrován napříč 
všemi útvary podniku. Tento program je pro společnost naprosto dominantní. 
Zaměstnancům slouží pro jednoduchý náhled na kompletní průběh zakázky, která již 
převážně neprobíhá v papírové podobě, ale v elektronické. 
Mezi informační technologie také patří například poštovní server, dále program Auto 
CAD, který se využívá pro projektování a konstruování modelů. Mezi další programy 
lze zařadit speciální přístroj pro výpočet elektrických vlastností strojů a software 
používaný na zkušebně při měření. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
3.1 Pojem logistiky 9 
Logistika se považuje za integrované plánování, formování, provádění a kontrolování 
hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř 
podniku a od podniku odběrateli. 
Za objekty logistiky lze považovat veškeré druhy materiálu a zboží, tj. výrobní 
materiály, pomocné a provozní materiály, subdodávky a náhradní díly, obchodní zboží, 
stejně jako polotovary a hotové výrobky. 
Při rozboru funkcí, které lze v zásadě přiřadit k oblasti zásobování, je možno uvést: 
nákup, skladování, plánování a řízení výroby a řízení zakázek. 
3.2 Cíle logistiky 10 
Cílem každé logistické činnosti je optimalizace logistických výkonů s jejími 
komponentami, logistickými službami a logistickými náklady. Definiční součást 
logistiky je její zaměření na požadavky trhu.  
3.2.1 Logistické služby 
Zákazník vnímá logistické výkony ve formě logistických služeb. Prvky logistických 
služeb jsou v podstatě: dodací lhůty, dodací spolehlivost, dodací flexibilita, dodací 
kvalita. 
3.2.2 Logistické náklady 
Druhou komponentu logistického výkonu tvoří logistické náklady, které je možno 
zhruba rozdělit do pěti nákladových bloků: 
 - náklady na řízení a systém; 
 - náklady na zásoby; 
 - náklady na skladování; 
 - náklady na dopravu; 
 - náklady na manipulaci. 
 
                                                 
9 SCHULTE, CH. Logistika. 1994. s. 13. 
10 SCHULTE, CH. Logistika. 1994. s. 16. 
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• áklady na systém – zahrnují náklady na formování, plánování a kontrolu. 
• áklady na řízení – náklady na dílčí funkce plánování výrobních programů, 
dispoziční činnosti, řízení výroby atd. 
• áklady na zásoby – vznikají udržováním zásob a vázáním mj. kapitálových 
nákladů pro financování zásob, různých druhů pojištění, znehodnocení a ztrát. 
• áklady na skladování – se skládají z fixní složky určené na udržování 
skladových kapacit v pohotovosti a složky kvazivariabilních nákladů na 
prováděné uskladňovací a vyskladňovací systémy. 
• áklady na dopravu – k těmto nákladům patří náklady na vnitropodnikovou a 
mimopodnikovou dopravu. 
3.3 Výrobní logistika 
K základním funkcím výrobní logistiky patří: 
• vytvoření výrobní struktury podniku založené na účelném systému hmotných 
toků (podnikové výrobní plánování); 
• plánování a řízení výroby. 
3.4 Výroba 
Výroba značně rozhoduje o úspěšnosti podniku. V případě špatné výroby nemůže být 
podnik konkurenceschopný. Právě proto, se výroba stává strategickou zbraní každého 
podniku, díky které podnik dosahuje buď úspěchu, nebo neúspěchu.11 
Výrobu lze definovat jako transformaci výrobních faktorů do ekonomických statků a 
služeb, které pak procházejí spotřebou. 
Výrobní faktory (též výrobní zdroje) jsou zdroje používané v procesu výroby. Obvykle 
se rozlišují čtyři hlavní skupiny výrobních faktorů: přírodní zdroje (půda), práce, 
kapitál, informace. 12 
 
Výrobu můžeme rozdělit do tří skupin z pohledu jejího postavení v podniku a objemu 
v daném podniku na: 
• hlavní výrobu – jde o proces, při kterém probíhá výroba hlavního produktu, 
který je pro podnik zásadní a je produkován v největším množství, 
                                                 
11 JUROVÁ, M. Logistika. 2006. s. 63. 
12 KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. 2009. s. 1. 
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• vedlejší výrobu – tu tvoří produkce náhradních dílů, polotovarů a spotřebního 
materiálu k hlavnímu výrobku, 
• výroba doplňková – ve které se zpracovává využitelný odpad, který vzniká 
z hlavní a vedlejší výroby. 
Základní otázky, které si ve výrobě klademe, jsou: „co“, „jak“ a „pro koho“. Těmito 
otázkami zjišťujeme, co a v jakém množství vyrábět. 
3.5 Výroba a výrobní proces 13 
Výrobní proces je realizován „výrobním systémem“ – jde o transformaci výrobních 
faktorů na zboží nebo službu. Výrobní proces je determinován: 
• určením výrobků nebo služby, 
• varietou a množstvím výrobků nebo služeb, 
• použitými technologiemi, uspořádáním a organizací výroby, 
• stabilitou výroby a schopností reagovat na poptávku. 
 
Uspořádání a struktura konkrétních výrob a jejich výrobního systému závisí na 
charakteru výrobku, trhu, objemu výroby, charakteru poptávky, použitých technologií a 
dalších faktorech. Výrobní systémy pak bývají klasifikovány podle následujících 
hledisek. 
Podle míry plynulosti výrobního procesu bývá rozlišována výroba: 
• plynulá a  
• přerušovaná. 
Podle množství a počtu druhů výrobků se rozlišuje výroba: 
• kusová, resp. malosériová, 
• sériová, 
• hromadná. 
 
                                                 
13 KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. 2009. s. 7 – 9. 
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3.6 Procesní řízení 14 
Procesní přístup k řízení nám umožňuje, jakým způsobem máme přistupovat 
k procesům, které musíme řídit tak, aby nám přinášely maximální efekt a užitek. Každý 
z nás je obklopen mnoha různými procesy, jak v osobním, tak i v pracovním životě. 
Určitým procesem je možno nazvat i náš každodenní ranní rituál. 
 
„Filozofie procesního přístupu vychází z předpokladu, že základním objektem řízení je 
popsaný, definovaný, strukturovaný, zdrojově a vstupy zabezpečený proces, které je 
uskutečňován pro konkrétního zákazníka a má jednoznačně stanoveného vlastníka.“ 15 
 
Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo působících činností, které dávají přidanou 
hodnotu vstupům, při využití zdrojů, a přeměňují je na výstupy, které mají svého 
zákazníka. 
 
Každý proces má vždy jasně vymezený začátek, probíhající činnost, konec a rozhraní. 
Při procesu probíhá vždy přirozená návaznost pracovních činností napříč organizační 
strukturou. Proces se zpravidla opakuje buď za určitý časový interval, nebo při určitém 
požadavku. 
Proces tedy chápeme jako strukturovaný sled navazujících činností popisujících tok 
práce – postup tvorby přidané hodnoty – postupující od jednoho pracovníka ke 
druhému. Poskytuje měřitelnou službu nebo výrobek internímu nebo externímu 
zákazníkovi za předpokladu přeměny vstupů na výstupy a využívání zdrojů. 
3.6.1 Přínosy procesního řízení 16 
Přínosy správného procesního řízení se projevují v mnoha oblastech organizace 
například v oblasti řízení společnosti, oblasti personálních zdrojů organizace, oblasti 
finančního plánování, logistiky a oblasti IT. Velikost přínosů se může odlišovat 
v závislosti na charakteru, vnitřním členění a velikosti organizace. Shrnutím přínosů pak 
vytváříme předpoklady pro zvýšení celkové výkonnosti organizace se současným 
snížením potřeb zdrojů. 
                                                 
14 GRASSEOVÁ, M. DUBEC, R. HORÁK, R. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. 2008. s. 
5 – 13. 
15 Tamtéž, s. 5. 
16 Tamtéž, s. 44 – 45. 
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3.6.2 Fáze procesního cyklu 17 
První fáze – v první fázi provedeme zavedení procesu, který je popsán, jak probíhá 
v současnosti, dále je analyzován a optimalizován na cílový stav procesu, případně je 
nahrazen procesem novým nebo radikálně změněn. Je stanoveno, k jakému plnění cíle 
organizace proces přispívá. Pokud je proces zavedený, znamená to, že známe jeho 
cílový stav, víme, z jakých činností se skládá a že máme stanoveny všechny 
charakteristiky procesu a jeho jednotlivé činnosti. V souvislosti s tím vytvoříme 
informační a komunikační strukturu. V rámci zavedení procesu je nutné provádět 
přípravu pracovníků a nastavit způsob monitorování a měření výkonnosti procesu. 
Druhá fáze – v druhé fázi dochází k zažití procesů. To souvisí s hodnocením ukazatelů 
jeho výkonnosti a stanovováním cílů, ukazatelů a parametrů výkonnosti pracovníků. Na 
základě získaných poznatků a jejich vyhodnocení nastavíme zlepšování procesu. 
Třetí fáze – v této fázi procesy stabilizujeme. Na základě neustálého zlepšování 
procesů dochází ke snižování výkyvů reálně dosahovaných cílových hodnot ukazatelů. 
V popředí této fáze stojí péče o komunikační a informační kulturu. Tím nemají rušivé 
vlivy žádný účinek na výsledek procesu. 
Čtvrtá fáze – zde dochází k doladění procesů. Doladění může vést ke zlepšení v rámci 
třetí a čtvrté fáze procesního cyklu nebo dojde ke kompletní nové definici procesu. 
V případě zásadních nedostatků ve výstupu procesu nebo jiných významných změnách 
stávající proces radikálně zlepšíme. 
3.7 Projektový management 18 
Procesní aspekty projektu tvoří tři hlavní základny jeho řízení – předmět projektu, 
časový rozvrh a náklady. 
Projekt můžeme definovat jako určité krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikací 
znalostí a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na 
soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 
Každý projekt má svůj specifický cíl, který má být splněn. Má definované datum 
začátku a konce uskutečnění a má stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro 
jeho realizaci. 
                                                 
17 GRASSEOVÁ, M. DUBEC, R. HORÁK, R. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. 2008. s. 
91 – 92. 
18 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2011. s 18 – 19. 
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3.7.1 Projekt jako proces 19 
Každý projekt je realizován v postupných krocích, které mají určitou návaznost. Potřebu 
zadavatele projektu definovanou v zadání a jeho realizovaným výstupem podle 
specifických cílů projektu spojuje existující prvek, jímž je projektový plán. 
Projekt není jediným probíhajícím procesem. Je součástí soustavy, jejíž procesní model 
je tvořen pěti hlavními skupinami procesů pod souhrnnými názvy: 
• zahájení (iniciace), 
• plánování, 
• řízení a koordinace, 
• monitorování a kontrola, 
• uzavření. 
Tyto skupiny procesů netvoří jediný procesní tok, ale vzájemně se doplňují, existují 
v souběhu, a to jak po jednotlivých sekvencích a procesních krocích, tak po celých 
procesních větvích. 
 
 
Obrázek 4: Hranice projektu a hrubý procesní model (Zdroj 20) 
 
 
                                                 
19 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2011. s 24. 
20 Tamtéž, s. 60. 
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Z obrázku můžeme odvodit, že projekt má své výstupy, které zahrnují produkt, službu, 
nebo jiný výsledek, kvůli němuž byl projekt realizován. Kromě těchto hlavních výstupů 
však existují další vlivy a vazby, které mění podobu podniku a odrážejí se zpět v jeho 
vnitřním prostředí. Jedná se převážně o aktualizace procesů a pracovních metod, vlivy 
na podobu podnikové kultury, změny majetkové struktury podchycené ve finančních 
nebo hmotných ukazatelích podnikového hospodaření nebo jiné hodnoty vytvářející 
tržní výhodu zadavatele projektu. 
3.8 Plánování a řízení výroby 21 
Tvorba výrobku má v podstatě stálý, zaběhnutý rytmus a algoritmus daný technickou a 
logistickou přípravou výroby. Proto je důležité, aby procesy plánování a řízení výroby 
nabývaly stále většího významu. Tyto procesy musí propojovat a doslovně integrovat 
informace z oblasti ekonomicko-administrativní a to: 
• tržní – poptávka, nabídka, 
• logistiky opatřování zdrojů, 
• kapacitních propočtů, 
• vyvažování zdrojů, 
• připravenosti k výrobě, 
• simulace procesů, 
• financování nákladovosti, 
• prodeje, 
do jednoho celku. Informace se v dnešní době staly pro výrobní organizaci jedním 
z významných výrobních faktorů. Je tedy nezbytné, aby se každý podnik snažil o co 
nejefektivnější využití a řízení informací.  
Rozhodnutí týkající se plánování výroby jsou střednědobého až dlouhodobého 
charakteru, která spadají do strategického plánování podniku.  
Zatímco plánování a řízení výroby směřuje ke střednědobému až krátkodobému 
časovému horizontu. Předmětem výrobního podnikového plánování je vytvoření 
podmínek pro zajištění technicky bezporuchového, hospodárného průběhu výrobního 
procesu při současném zabezpečení následujících tří principů: 
                                                 
21 JUROVÁ, M. Logistika. 2006. s. 63 – 64. 
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• zvýšit hodnotu pro zákazníka – hodnotu zvyšují činnosti transformující vstupy 
na výstupy, 
• přísná kázeň – velmi důležité jsou vazby a návaznosti mezi jednotlivými 
partnery výrobního procesu, 
• jednoduchost – toky, procesy a informace musí být jasné a spolehlivé, aby 
omezily komplikace a zajistily vysokou pružnost. 
Hlavní snahou plánování a řízení výrobního procesu je vnést nové prvky tak, aby 
průběžné doby byly co nejkratší a aby vše mohlo proběhnout co nejrychleji v souvislosti 
s dodržením kvality výrobků.  
3.9 Základní funkce řízení výroby 22 
Organizačními útvary různých úrovní musí být zajišťováno řízení výroby ve větších 
podnicích. Přehled nejdůležitějších z těchto funkcí a některých funkcí s řízením výroby 
těsně souvisejících je znázorněn na obrázku číslo 5. Znázorněné organizační funkce se 
mohou pochopitelně lišit dle velikosti firmy, charakterem výroby a podobně. 
 
Obrázek 5: Přehled nejdůležitějších funkcí souvisejících s řízením výroby (Zdroj 23) 
                                                 
22 KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. 2009. s. 31. 
23 Tamtéž. 
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V horní části obrázku jsou znázorněny funkce typicky zajišťované útvary úseku řízení 
výroby. Všechny ostatní funkce znázorněné ve spodní polovině obrázku s řízením 
výroby velmi úzce souvisejí, jsou však zpravidla zajišťovány jinými útvary podniku. 
3.10 Plánování výrobního programu 
Obecným cílem výrobního plánování je vytvoření podmínek pro zajištění technicky 
bezporuchového, hospodárného průběhu výrobního procesu a současně zabezpečení 
příznivých pracovních podmínek. 
Mezi hlavní faktory, určující způsob a průběh podnikového výrobního plánování, patří: 
produkt, výrobní prostředky, pracovní síly, zákonná ustanovení a v některých případech 
i budovy a pozemky. 24 
3.10.1 Výrobní program 25 
V rámci plánování výrobního programu se určují druhy a množství výrobků, které se 
mají zhotovit během plánovaného časového období. Výrobní program přitom obsahuje 
kvalitativní (druh), kvantitativní (množství) a časovou (okamžik zhotovení) 
komponentu. Plánovací problémy, které se zde mohou vyskytovat, jsou v zásadě 
ovlivňovány tím, zda jde o: 
 - tvorbu programu s čistou orientací na zákazníka; 
 - tvorbu programu s výlučnou orientací na očekávaný vývoj; 
 - smíšený typ mezi anticipační a objednávkovou tvorbu programu. 
3.11 Kontrola výrobního procesu 26 
Cílem operativního managementu výroby je regulace, koordinace a kontrola průběhu 
výroby. Takováto aplikace managementu se shrnuje pod pojem controlling. Vychází se 
zde ze zkušenosti, že management představuje řízení společenského procesu, který se ve 
svém skutečném průběhu velmi snadno odchyluje od žádoucího postupu i výsledku. 
  
                                                 
24 SCHULTE, CH. Logistika. 1994. s. 125 – 127. 
25 Tamtéž, s. 130. 
26 TOMEK, G. VÁVROVÁ, V. Řízení výroby. 2000. s. 267 – 268. 
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V kontrolním procesu je důležité především: 
• srovnávat realizované výsledky celého procesu s výsledky očekávanými, 
požadovanými, respektive potřebnými, 
• hledat příčiny na všech místech, kde se mohl uplatnit deformující vliv 
individuálních zájmů, potřeb a dalších pohnutek nejen účastníku kontrolovaného 
procesu, ale i okolí, 
• také zajišťovat způsobilost všech částí řízeného objektu pro vlastní vydávání 
řídících informací, jejich řízení shora, jakož i pro případnou aktualizaci směrů a 
cílů. 
Ovšem nejenom porovnání plánu a skutečnosti s případným následným vyvozováním 
důsledků je pro nás podstatné. Kontrola je rozšířena o další významné úkoly. Musí 
dávat představu jednotlivým stupňům managementu o podmínkách pro realizační řízení 
a svými technikami podporovat koncepci podniku, případně připravovat plnohodnotné 
podklady pro změny jejího směru. 
V systémovém pojetí kontroly můžeme hovořit o dvou dimenzích: 
• zaměření na racionální stránku managementu, to znamená pozorování různých 
aktivit podnikatelské činnosti s ohledem na cíl vrcholového managementu, 
• zaměření na sociálněpolitickou a humánní stránku managementu, tedy 
respektování toho, že řízený proces je skupinovým subsystémem sociálního 
života. 
Podle kontrolovaných objektů můžeme hovořit o: 
• kontrole postupů – tedy zhodnocení cest k danému cíli, nebo o 
• kontrole výsledků – souladu či zjištění odchylek od cílových veličin. 
 
Je třeba zdůraznit, že cílem controllingu není pouze přezkušování daného stavu 
vzhledem k plánu nebo zadaným úkolům, ale současně i ovládání daného stavu, tedy 
zajistit, aby poruchy byly ovládnutím řízeného procesu eliminovány. Dalším cílem je 
zabezpečení informací pro řízení podniku, koordinace plánovací činnosti, podpora a 
poskytování podkladů pro celkovou koncepci i vedení podniku.  
Řídící orgán má tedy především regulovat a kontrolovat dodržení termínu zadání, pak 
porovnávat plánovaný a skutečný stav a při narušení výrobního procesu zabezpečuje 
zpětný soulad s plánovaným průběhem. 
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4 AALÝZA SOUČASÝCH ČIOSTÍ PŘI PRŮBĚHU 
ZAKÁZKY 
4.1 Hlavní procesy 
Hlavní procesy ve výrobním podniku lze rozdělit do pěti základních částí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6: Mapa hlavních procesů (Zdroj 27) 
4.1.1 Obchod 28 
Obchod je prvním odborným útvarem, který se setkává s požadavky zákazníků 
v nejširším slova smyslu. Je vstupní branou pro všechny následující porcesy a prvním 
filtrem potenciálních obchodních partnerů. Je to o to důležitější, že ESB Elektrické 
stroje, a. s. se zabývají kusovou výrobou v oblasti opravárenství. Nosným oborem je 
                                                 
27 ESB ELEKTRICKÉ STROJE, A. S. QS090: Řízení výrobního procesu. 2010. s. 9. Z této 
vnitropodnikové směrnice byl citován text, graf i popis grafu. 
28 ESB ELEKTRICKÉ STROJE, A. S. QS030: Uzavírání a přezkoumávání smlouvy. 2007. s. 7 - 11. Z 
této vnitropodnikové směrnice byl citován text, graf i popis grafu.  
Obchod 
TPV 
Nákup 
Výroba 
- marketingové jednání  
- poptávka 
- nabídka 
- zakázka 
- faktura 
- rozpis materiálu 
- průvodky 
- technologické postupy 
- dokumentace 
- materiál 
- kooperace 
- TPV 
- výroba 
- kontrola 
- expedice 
Obchod - fakturace 
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část silnoproudé energetiky v segmentu VN transformátorů a točivých strojů. Vzhledem 
k obecné šíři tohoto oboru je nutné hned na začátku udělat první odborné posouzení, zda 
předmětná poptávka zapadá do výrobního sortimentu firmy a naopak s řádnou odbornou 
erudicí je nutné sledovat poptávky na trhu. Tyto poptávky bývají zveřejněné například 
na příslušných serverech veřejných zakázek v České a Slovenské republice, pro které 
má firma registraci (Ministerstvo pro místní rozvoj, Úrad pro verejné obstaravanie SR), 
nebo na serverech významných firem na trhu, například ČEZ, ČEPS, E.ON, SEPS, 
velké průmyslové podniky a podobně.  
 
Zaměstnanec obchodního útvaru musí provést první posouzení přímých poptávek a dle 
jejich charakteru a úplnosti rozhodnout o dalším postupu: 
• příjmout k dalšímu zpracování a předat do technické přípravy výroby (dále jen 
TPV) – zahájení procesu zpracování nabídky, 
• vyžádat si doplňující informace o druhu a rozsahu poškození poptávaných strojů 
(výkon, výrobce, technické parametry, způsob užití v provozu, rok výroby a 
podobně), 
• zajistit výjezd odborných techniků na provedení nálezu na místě a jejich 
podrobným seznámením s případným rozsahem prací, 
• odmítnout poptávku v případě, že se jedná o výrobky, které nelze opravit nebo 
neodpovídají strojnímu a technologickému vybavení firmy, není možné vyrobit 
nebo zajistit náhradní díly, není dostupná potřebná certifikace v případě 
speciálních strojů (například nevýbušné provedení pro důlní provozy, trakční 
pohony pro dráhy), nebo není souhlas výrobce například po dobu záruky. 
V případě složitější a rozsáhlejší poptávky je z popudu obchodního úseku svolána tzv. 
zakázková komise, ve které jsou zastoupeny kromě obchodu další odborné útvary 
(nákup, TPV, výroba). V tomto složení je provedeno celkové posouzení poptávky a 
rozhodnuto o proveditelnosti opravy. 
Výše popsané procesy dle složitosti řeší buď referent obchodu nebo pracovní skupina 
sestavená ředitelem obchodního úseku v případě složitějších a rozsáhlých tendrů. Je-li 
rozhodnuto o podání nabídky jsou příslušné informace předány do TPV, která vypracuje 
podklady pro stanovení ceny. Jedná se zejména o technologické postupy, rozpisky 
materiálů a požadavky na výrobní kooperace. Na základě těchto dokumentů je 
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provedena dle stanovené metodiky kalkulace nákladové ceny. Obchdoní úsek 
k nákladové ceně přiřadí příslušnou ziskovou marži a podá nabídku. V praxi jsou 
zavedeny dva způsoby. Nejčastější případem je „vyplnění poptávkového formuláře 
nebo dotazníku“ ze strany zadavatele, buď písemnou nebo elektronickou formou. Ve 
druhém případě je nabídka zaslána v rozsahu a členění, které je zpracováno dle platných 
směrnic společnosti.  
Zvláštní režim mají výběrová řízení hlavně v oblasti veřejných zakázek, kdy se podávají 
nabídky zapečetěné v obálce k příslušnému datu, hodině a na stanoveném místě a 
následně probíhá proces vyhodnocení. Častým případem je zařazení tří až pěti nabídek, 
které splňují veškeré náležitosti do druhého kola, ve kterém probíhá elektronická aukce, 
jejíž účelem je vysoutěžení finální ceny.  
 
Důležitou součástí nabídek je nastavení budoucích smluvních vztahů. Častým případem 
je již v rámci poptávky návrh smlouvy ze strany zadavatele, který je závazný pro 
případné nabídky a nelze jej měnit. Je na rozhodnutí nabízející společnosti, zda tento 
návrh akceptuje nebo zda se z jakéhokoli důvodu rozhodne nepodat nabídku. Tyto 
návrhy obvykle zavazují dodavatele například v oblasti technických parametrů, záruční 
doby, místa provedení díla, použití typových dílů, dodání dokumentace a podobně. 
Pokud není návrh smlouvy o smlouvě budoucí, návrh smlouvy o dílo nebo návrh kupní 
smlouvy zadán ze strany poptávajícího, je takový koncept vypracován právním útvarem 
společnosti a zaslán společně s nabídkou. Proces uzavírání a přezkoumání smlouvy 
můžete vidět na následujícím obrázku číslo 7.  
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Obrázek 7: Vývojový diagram uzavírání a přezkoumávání smlouvy (Zdroj 29) 
1.  Objednávka zákazníka 
Referent obchodního útvaru přijme písemnou, případně osobní nebo telefonickou 
objednávku (osobní nebo telefonická objednávka by měla být následně písemně 
potvrzena například faxem). Zaměstnanec provede evidenci objednávky, kde uvede 
potřebné náležitosti, jako jsou například číslo objednávky, číslo zákazníka, datum přijetí 
objednávky a číslo zakázkového listu. 
                                                 
29 ESB ELEKTRICKÉ STROJE, A. S. QS030: Uzavírání a přezkoumávání smlouvy. 2007. s. 7 – 8. 
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Objednávka buď souhlasí s podmínkami uvedenými v nabídce a je možné vypracovat 
návrh smlouvy o dílo, nebo obsahuje nové požadavky zákazníka, které je nutno znovu 
projednat se zaměstnanci oborových útvarů. Stejný postup nastává, je-li časový interval 
mezi nabídkou a objednávkou delší než tři měsíce. 
2.  Stanovení požadavků zákazníka 
Zaměstnanec obchodního útvaru stanoví na základě objednávky, případně další předané 
dokumentace, konkrétní požadavky zákazníka a ty předá útvaru TPV. Nejsou-li 
požadavky od zákazníka úplné, vyžádá si písemné doplnění objednávky. Objednávka 
musí obsahovat všechny technické údaje nezbytné pro výrobu, nebo provedení opravy 
nebo služby, dále požadovaný termín dodání, případně i cenový limit, požadavky 
zabezpečení jakosti a podobně.  
V případě nestandardního výrobku nebo služby zaměstnanec obchodního útvaru zajistí 
prokazatelné ověření objednávky. 
3.  Ověření proveditelnosti 
Ověření proveditelnosti, to znamená přezkoumání všech požadavků zákazníka, řídí 
obchodní útvar podle těchto podmínek: 
• standardní výrobek/služba – jde o výrobky, které se pravidelně vyrábí a jsou 
konstrukčně i technologicky zpracovány nebo v případě, že se jedná o opravu 
běžně prováděnou, 
• nestandardní výrobek/služba – za nestandardní výrobky či služby se považují 
opravy výrobků, které se běžně nevyrábí. Opravy motorů, které nejsou běžně 
prováděny a všechny služby útvarů externí montáže. 
Pokud se jedná o nestandardní výrobek/službu, zaměstnanec obchodního útvaru vyžádá 
(podle určitého rozsahu požadavků a druhu výrobku nebo služby) vyjádření od 
příslušných vedoucích odborných útvarů například vedoucí TPV, vedoucí zásobování a 
výroby, případně vedoucí technické kontroly a ekonoma podniku. 
4.  Vyrobitelné, opravitelné? 
Zaměstnanec obchodního útvaru rozhodne, jestli je objednávka zákazníka realizovatelná 
(vyrobitelná, opravitelná) v souladu se všemi požadavky a s ohledem na ekonomickou 
stránku. 
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5.  Projednání se zákazníkem 
Zaměstnanec obchodního útvaru shromáždí údaje o tom, proč objednávku nelze 
realizovat a podá tuto informaci zákazníkovi. Společně s konstruktérem TPV projedná 
se zákazníkem možnosti změn respektive úprav požadavků tak, aby mohly být splněny. 
6.  Lze změnit? 
Zaměstnanec obchodního útvaru přiloží písemné rozhodnutí zákazníka o změně 
požadavků k objednávce. 
7.  ávrh smlouvy 
Zaměstnanec obchodního útvaru je odpovědný za vedení vzorů smluv, které sestaví 
právník společnosti a zároveň provádí aktualizaci vzorů těchto smluv při každé změně 
příslušných právních předpisů. 
Má-li zaměstnanec obchodního útvaru k dispozici vzor potřebné smlouvy, je odpovědný 
za sestavení návrhu smlouvy podle tohoto vzoru. Druh smlouvy určí podle situace a 
vlastního uvážení. Chybí-li vzor smlouvy, nebo má-li zaměstnanec obchodního oddělení 
při sestavování návrhu smlouvy pochybnosti, vyžádá si spolupráci právníka společnosti. 
Zaměstnanec útvaru uvede v návrhu číslo smlouvy. Návrh smlouvy musí být sestaven 
v termínu dle uvedených požadavků od zákazníka. Nedílnou součástí smlouvy je zápis o 
jednání, který řeší technické podmínky a požadavky předmětu plnění.  
V návrhu smlouvy musí být uvedeny konkrétní osoby, které jsou oprávněné k jednání 
za zhotovitele ve věcech smluvních a technických.  
8.  Přezkoumání návrhu smlouvy 
Za přezkoumání návrhu smlouvy je odpovědný vedoucí odchodního útvaru a to jak 
z hlediska právních náležitostí smlouvy, tak i z hlediska technických, termínových a 
cenových náležitostí. Přezkoumání návrhu smlouvy musí být prokazatelné. 
9.  Je smlouva uzavřena? 
Referent obchodního útvaru má za úkol předat podepsaný návrh smlouvy zákazníkovi. 
Pokud mu smlouva vyhovuje, zákazník vrátí jedno vyhotovení smlouvy zpět 
obchodnímu útvaru. Když smlouva zákazníkovi nevyhovuje, referent obchodního 
útvaru shromáždí informace o důvodech neuzavření smlouvy. 
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10.  Vystavení zakázky 
Referent obchodního útvaru vystaví zakázkový list, do kterého uvede všechny 
požadované údaje z obchodní smlouvy a dokumentů, na které se ve smlouvě odvolává. 
Poté vystaví nové zakázkové číslo na zakázkovém listu. 
11.  Předání zakázky 
Za předání zakázky odpovídá zaměstnanec obchodního útvaru. Zakázku předává 
příslušným zaměstnancům podle potřeb společnosti. 
12.  Evidence a archivace dokumentace 
Zakázka je odpovědným zaměstnancem archivována pod příslušným číslem po dobu 
pěti let.  
4.1.2 Technická příprava výroby (TPV) 
Technická příprava výroby je odborný specializovaný útvar, jehož úkolem je vytvořit 
komplexní dokumentaci zakázek, která bude sloužit pro stanovení rozsahu opravy, 
spotřeby materiálu, práce a služeb.  
Rozpiska materiálů – jedná se o podrobný kusovník, jenž položkově obsahuje velice 
podrobný seznam všech materiálů, které budou potřebné pro konkrétní výrobek. 
Rozpisku materiálů sestavuje konstruktér (elektro nebo strojní) a obsahuje tyto položky:  
• materiálové číslo – skladový kód materiálu, 
• přesný název materiálu, 
• příslušnou normu, 
• jednotku množství (kg, metry, m2, kusy), 
• předepsané množství, 
• speciální požadavky (rozměr, balení, atesty). 
Základní informace konstruktér čerpá v centrálním kusovníku v ekonomickém 
informačním systému K2 (dále jen EIS K2), který obsahuje veškeré běžně používané 
materiály včetně údajů o dodacích podmínkách, lhůtách, průměrných cenách, 
jednotlivých šaržích. Pokud se jedná o nový, dříve nepoužívaný druh materiálu, který 
není běžně používaný, vystaví příslušný pracovník TPV požadavek pro útvar nákupu, 
který provede příslušný průzkum trhu a poptávky, aby byly k dispozici informace 
potřebné pro zajištění takového materiálu z hlediska termínu, dodávaného množství 
dodávky, ceny a podobně.  
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V případě nákupu atypického materiálu, který bývá zpravidla vyráběn na zakázku (není 
běžně na skladech u dodavatelů), vystavuje pracovník TPV tzv. předhlášku a to z toho 
důvodu, aby útvar nákupu měl dostatek času na zajištění standardně nepoužívaného 
materiálu, protože v těchto případech jsou vždy delší dodací lhůty, než u běžných 
sériově vyráběných materiálů. 
Průvodky – EIS K2 během zpracování zakázky automaticky generuje tzv. průvodky, 
které obsahují informace o jednotlivých výrobních operacích, informace o materiálu, 
který se na ně váže, o potřebném technologickém času (spotřeba jednicové práce) a 
požadavcích na zajištění externích služeb výrobního charakteru (výroba náhradního 
dílu) a nevýrobního charakteru (například speciální měření). Průvodky zpravidla 
kopírují samostatné ohraničené operace. Na základě průvodek probíhá ve výrobě vlastní 
realizace výrobku. 
V záhlaví průvodky je obsažen popis výrobku, zakázkové číslo, plán zahájení a 
ukončení a příslušná šarže. 
Technologický postup – je základním dokumentem, který obsahuje podrobný popis 
úkonů, které bude zaměstnanec ve výrobě provádět. Kromě podrobného slovního 
popisu prováděné operace, technologické postupy obsahují veškeré informace o 
spotřebě práce, tedy času, který bude potřeba pro provedení konkrétní operace nebo 
zhotovení konkrétního výrobku. Technologický postup obsahuje: 
• přípravný čas, 
• kusový čas, 
• čas celkem, 
• čárový kód výkonu, 
• pracoviště, 
• odpovědná osoba. 
V případě opakovaných prací nebo naopak rozsáhlých a složitých úkonů obsahují 
technologické postupy místo konkrétního popisu prováděných úkonů odvolání na tzv. 
výrobní návody, kde jsou tyto činnosti velice podrobně popsány. Schválená databáze 
výrobních návodů je obsažena v elektronickém archivu, umístěném na serveru 
společnosti. 
Dokumentace – zpracovávanou dokumentaci lze rozdělit do dvou logických celků. 
V jedné skupině se jedná o standardní výše popsané dokumenty, které jsou vytvářeny 
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v EIS K2 (rozpiska, technologické postupy, průvodky) a ve druhé skupině se jedná 
zejména o samostatné výkresy nebo soubory výkresů, vytvořené v příslušném kreslícím 
programu (auto-CAD) pro konkrétní výrobek nebo zakázku, v jiných případech se jedná 
o originální výkresy dodané zákazníkem nebo zakoupené od výrobce. Součástí 
dokumentace bývají i tzv. nálezové protokoly, technické zápisy z jednání se zákazníky, 
fotodokumentace, změny a podobně. Součástí každé zakázky je úplný seznam 
dokumentace, která je v ní obsažena a následně archivována v souladu s archivním 
řádem společnosti.   
4.1.3 ákup 30 
Útvar nákupu patří ke klíčovým oddělením, jejichž práce má zásadní vliv na cenu 
vstupů a tím i konečnou cenu výrobku. Rychlost a kvalita práce mají také zásadní vliv 
na dodržení sjednaných termínů. V dnešní době je práce tohoto úseku bez významné 
podpory softwarových nástrojů téměř nemyslitelná. Materiálové kusovníky obsahují 
řádově několik tisíc aktivních položek, které jsou zabezpečovány. Kromě jednicového 
materiálu používaného na zakázky je další důležitou součástí práce tohoto oddělení 
zajištění svěřených služeb, majetku (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný 
investiční majetek) a ostatních materiálů, jako například kancelářské potřeby, materiál 
na opravy, náhradní díly a podobně.  
 
Útvar zásobování je členěný v zásadě na dva hlavní okruhy činnosti:  
• Jedním je práce vlastních pracovníků úseku nákup, jejichž úkolem je 
zabezpečovat tyto činnosti po administrativní stránce, spolupracují s ostatními 
útvary, zodpovídají za stanovené limity zásob, za dodržení požadovaných 
termínů, za výběrová řízení, hodnocení dodavatelů v rámci integrovaného 
management systému vystavování objednávek a zpracování dodavatelských 
faktur. 
• Druhou významnou oblastí zabezpečení vlastní práce skladu a jeho 
zaměstnanců, kde probíhá příjem materiálu, vstupní kontrola, uložení dle 
předepsaných podmínek a následně výdej v souladu s průvodkami, 
jednorázovými výdejkami a podobně. Pracovníci skladu rovněž mají uzavřenou 
                                                 
30 ESB ELEKTRICKÉ STROJE, A. S. QS060: 9akupování. 2007. s. 4 - 7. Z této vnitropodnikové 
směrnice byl citován text, graf i popis grafu. 
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hmotnou odpovědnost za svěřený materiál a zboží, které je ve skladu uložené. 
Jednotlivé sklady jsou podrobovány pravidelným kontrolám ze strany 
kontrolního odboru a v každém roce probíhá v souladu se zákonem 
inventarizace. Společnost postupuje při oceňování materiálu a zboží dle 
příslušného vnitřního předpisu ve smyslu zákona o účetnictví v článku čtvrtém – 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8: Nakupování – vystavení objednávky (Zdroj 31) 
                                                 
31 ESB ELEKTRICKÉ STROJE, A. S. QS060: 9akupování. 2007. s. 4 – 5. 
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1.  Soustředění požadavků 
Vedoucí zásobování převezme požadavky na nákup od objednávajícího útvaru. 
Požadavky musí být předány formou interní objednávky, rozpisky materiálu nebo 
interním sdělením. Každý požadavek na nákup musí být nejdříve přezkoumán vedoucím 
útvaru objednavatele a přezkoumání dokumentováno datem a podpisem. Kontrolu 
požadavků provede vedoucí zásobování nebo referent zásobování. 
2.  Jsou požadavky úplné? 
Referent zásobování zkontroluje, zda je požadavek na nákup materiálu úplný a 
jednoznačný, to znamená, zda podle charakteru materiálu obsahuje: úplnou specifikaci 
objednávaného materiálu; technické požadavky; množství objednávaného materiálu; 
požadavky na schvalování, ověřování, uvolňování a přejímky; termín dodání dodávky. 
Požaduje-li objednavatel ověřování nakupovaného materiálu u dodavatele, musí 
specifikovat opatření pro ověřování a metodu uvolnění dodávky. 
3.  Doplnění požadavků 
Zjistí-li referent zásobování, že požadavek není úplný a jednoznačný, vyžádá od útvaru 
objednavatele doplnění požadavku na nákup. Doplnění musí být písemné a 
zkontrolované vedoucím útvaru objednavatele. 
4.  Vystavení objednávky 
Referent zásobování vystaví objednávku na stanoveného dodavatele. Při výběru 
dodavatele vedoucí zásobování postupuje podle směrnice podniku.  
Objednávka zaslaná dodavateli musí obsahovat přesné označení objednávajícího 
střediska a všechny požadavky na nákup, uvedené objednavatelem, včetně termínu 
dodání. Je-li to nezbytné, může referent zásobování nakoupit materiál za hotové na 
paragon (fakturu).  
5.  Kupní smlouva 
Po potvrzení objednávky dodavatelem vyhotoví referent zásobování kupní smlouvu, 
kterou zašle ve dvou vyhotoveních dodavateli. Při vyhotovení kupní smlouvy se řídí 
ustanovením směrnice ředitele. 
6.  Je změna kupní smlouvy odsouhlasena? 
Pokud není referent zásobování schopen sám řešit nejasnosti a námitky ke kupní 
smlouvě ze strany dodavatele, konzultuje požadované úpravy a změny ve znění kupní 
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smlouvy s vedoucím zásobování. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a dodavatelem, 
konzultuje vedoucí zásobování změny smlouvy s právníkem společnosti, který změny 
doporučí nebo naopak nedoporučí akceptovat. 
V případě, že změny nedoporučí, přísluší konečné rozhodnutí o znění textu kupní 
smlouvy řediteli společnosti. Taktéž řediteli přísluší rozhodnutí o nákupu materiálu za 
použití kupní smlouvy vyhotovené dodavatelem a jeho obchodních podmínek. 
7.  Informace objednavateli 
Pokud není k dispozici jiný dodavatel, předá referent zásobování objednavateli 
písemnou informaci o neschopnosti dodavatele splnit požadavky na nákup. 
Objednavatel posoudí tuto informaci a rozhodne o dalším postupu. 
8.  Odesílání a evidence kupní smlouvy 
Oboustranně potvrzenou vyhovující kupní smlouvu odešle referent zásobování 
dodavateli, dodavatel jedno vyhotovení potvrdí a vrátí zpět útvaru. Referent zásobování 
uzavřenou kupní smlouvu zaeviduje. 
9.  Je dodržen termín dodání? 
Referent zásobování má za úkol provádění kontroly plnění termínu dodávky materiálu 
podle kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky. V případě, že termín dodávky není 
dodržen, ale je akceptovatelný z hlediska termínu celé zakázky, provede referent 
zásobování urgenci dodávky u dodavatele. Při nedodržení termínu dodávky referent 
provede záznam do hodnocení dodavatele.  
10.  Odstoupení od kupní smlouvy 
Pokud pozdější termín dodávky nelze dále akceptovat, vypracuje vedoucí zásobování ve 
spolupráci s právníkem společnosti dopis o odstoupení od kupní smlouvy 
s dodavatelem. Provede se tak zrušení objednávky. 
11.  Archivace dokumentace 
Referent archivuje veškerou dokumentaci ohledně nákupu materiálu v archivu útvaru 
zásobování a to po dobu pěti let.  
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4.1.4 Výroba – oprava stroje 32 
Průběh opravy stroje ve výrobě je stěžejním procesem, který je nutné ve společnosti 
sledovat a zabezpečit. Je to o to důležitější, že se společnost zabývá výhradně kusovou 
výrobou a kde nedochází k opakování zakázek, jak ve smyslu rozsahu tak i ceny. 
Rozsah prováděných činností je zaměřen na určitý výkonový segment bez ohledu na 
výrobce či původ opravovaných zařízení. Ve většině případů není k dispozici žádná 
dokumentace, ze které by bylo možné vytvořit podklady pro opravu stroje.  
Na uvedeném obrázku č. 9 můžeme vidět činnosti, které vznikají při průběhu kusové 
zakázky ve výrobním podniku. Tyto činnosti obsahují mnoho nezbytných kroků a 
postupů, bez kterých by průběh zakázky nebyl možný nebo optimální.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9: Průběh zakázky (Zdroj 33) 
                                                 
32 ESB ELEKTRICKÉ STROJE, A. S. QS090: Řízení výrobního procesu. 2010. s. 4 - 11. Z této 
vnitropodnikové směrnice byl citován text, graf i popis grafu. 
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1. Příjem objednávky a vyhotovení smlouvy 
Obchodní útvar, po dohodě se zákazníkem může pouze potvrdit objednávku (bez 
vyhotovení smlouvy), nebo vyhotovit rámcovou smlouvu.  
Přijme-li objednávku na provedení opravy, revize, nebo šrotace jiný útvar společnosti 
(např. útvar TPV, expedice), předá ji tento útvar ke zpracování obchodnímu útvaru. 
Postup se zachovává dle směrnice: „Uzavírání a přezkoumání smlouvy“. 
Práci obchodu komplikuje velký nepoměr mezi množstvím vypracovaných nabídek a 
skutečným počtem realizovaných zakázek. Z tohoto důvodu se prodlužují doby pro 
vypracování běžných nabídek a dalších podkladů potřebných pro uzavření smlouvy. 
Relativně dlouhá platnost nabídek (cca 3 měsíce) je často příčinou kumulace zakázek do 
určitého krátkého období, čímž dochází k přetížení kapacit výroby (například 
speciálních technologií – lisy, navíjecí stroje) a následně dochází ke skluzu ve 
sjednaných termínech. Nevýhodou z pohledu potenciálních zákazníků je zaměření 
zejména na tuzemský trh, firma nedisponuje více jazyčnými mutacemi propagačních 
materiálů, firemních dokumentů a dalších potřebných podkladů. Rovněž jazykové 
vybavení zaměstnanců je pouze na základní komunikační úrovni (anglický, německý a 
ruský jazyk). V případě potřeby zpracování dokumentů v cizím jazyce je potřebné 
zajistit externí překlady. 
2. Příjem stroje a vystavení zakázky 
Zaměstnanec expedice přijme stroj na expediční sklad, vystaví zakázku v počítači 
v příslušném programu a převede výrobek do výrobního skladu. Ve většině případů 
společnost zajišťuje dopravu opravovaných strojů do závodu a zpětnou expedici 
k zákazníkovi. Z důvodu vysoké hmotnosti vyžaduje přeprava speciální povolení pro 
nadměrné náklady, na základě kterého jsou určeny trasy a čas dopravy. Tato skutečnost 
komplikuje operativnost přepravy zakázek a narušuje termíny zahájení a ukončení akcí. 
Na trhu je rovněž omezený počet firem disponujících s potřebnou technikou a znalostí. 
Není výjimkou přeprava nákladů s hmotností cca 100 tun. Kromě toho dochází 
k přepravě nebezpečných látek (transformátorových olejů), což vyžaduje další potřebná 
povolení. 
3. Prohlídka stroje a zhotovení technologické dokumentace 
Tato úloha je svěřena útvaru TPV. Útvar TPV si zjistí, jaké jsou vystavené zakázky. Po 
provedené demontáži stroje zaměstnanec TPV sepíše všechny díly (vadné i zjevně 
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poškozené) do nálezového protokolu. Na základě tohoto protokolu stanoví konstruktér 
v rámci technologického postupu rozsah opravy, určí potřebný materiál a vše předá 
technologovi TPV. Technolog určí objem mezd nutných k provedení opravy. 
Tyto procesy jsou komplikované zejména skutečností, že ve většině případů není 
dostupná originální dokumentace. Kusová výroba navíc vyžaduje zhotovení velkého 
množství jednoúčelových přípravků a pomůcek. Komplikované bývá i zajištění 
originálních náhradních dílů. Ve většině případů se jedná o staré stroje, na které už není 
možné zajistit náhradní díly. V případě rozsáhlejších oprav a havárií má vyhotovení 
dokumentace zásadní vliv na celkovou dobu opravy stroje. 
4. Vyjádření zákazníka k dalšímu postupu 
Obchodní útvar na zpracovanou zakázku vypracuje nabídku a zahájí jednání se 
zákazníkem o konkrétních podmínkách opravy, zákazník se k podmínkám opravy 
písemně vyjádří. Tuto nabídku připojí obchodní útvar k dokumentaci zakázky. 
5. Souhlasí zákazník s podmínkami opravy? 
Souhlasí-li zákazník s podmínkami opravy, vedoucí obchodního útvaru odsouhlasí 
zakázku potvrzením. Útvar Nákup následně posoudí materiální zajištění zakázky, 
odsouhlasí zakázku a tím ji předá do výroby.  
Pokud zákazník nesouhlasí s podmínkami opravy, písemně se vyjádří, zda žádá šrotaci 
stroje nebo si neopravený stroj odebere zpět. 
Smluvní vztahy komplikuje skutečnost, že u velkého množství zakázek bývají 
dodatečně zjištěny skryté závady a dochází k opakovaným jednáním o rozsahu zakázky 
a úpravě ceny. 
6. Proces opravy stroje 
Na základě odsouhlasené dokumentace provede výroba opravu stroje. Mistr obdrží 
jednotlivé úkoly, které vychází z technologického postupu, a předá je příslušným 
zaměstnancům. Tím jasně definuje jejich činnost. Po splnění zadaného úkolu 
zaměstnanec vrátí úkol zpět mistrovi s rozpisem, jak dlouho na zakázce pracoval. 
Z důvodu krátkých termínů dochází v praxi k uvolňování dílčích podkladů a neúplných 
zakázek, což způsobuje špatnou koordinaci jednotlivých pracovišť a narušuje plánování 
kapacit. Dalším problémem jsou změny v průběhu realizace vyvolané opravou 
nepředpokládaných částí a dílů strojů. Velký vliv má i roční období, kdy zejména v letní 
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sezóně probíhá dominantní množství plánovaných oprav a revizí. Zejména v oblasti 
lidských zdrojů je velice problematické zajistit kvalifikované pracovníky pouze po dobu 
výrobních špiček. Částečným řešením je nákup externích služeb, ale za cenu zhoršení 
rentability zakázky.  
V případě výskytu jakékoliv odlišnosti od výrobní dokumentace, jako jsou například 
skryté vady, jiný materiál atd. musí mistr výrobního střediska přizvat technologa nebo 
konstruktéra TPV ke stanovení dalšího postupu opravy stroje. Zjistí-li zaměstnanec 
TPV nutnost provedení změny či odchylky v dokumentaci zakázky, postupuje podle 
dané směrnice: „Změnové a odchylkové řízení“. 
Pokud se předpokládá zvýšení předběžné ceny, musí být o tomto informován obchodní 
útvar, který musí změnu nechat odsouhlasit zákazníkem. 
7. Zkoušení stroje 
Je-li výrobek připravený k odzkoušení, mistr zajistí, aby byl stroj přistaven ke zkušebně, 
kde oznámí příslušnému vedoucímu zkušebny, že je výrobek připravený ke zkušební 
kontrole.  
Po odzkoušení zkušebna vystaví protokol a ten přidá k ostatním dokumentům týkajících 
se celé zakázky. Výrobek je znovu předán Mistrovi, který nechá proběhnout poslední 
operace (nátěry apod.) a odvede výrobu pomocí daného formuláře. Veškerou tištěnou 
dokumentaci stroje předá dál výstupní kontrole. 
Pracovník výstupní kontroly v PC vystaví osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, 
informuje zákazníka a zároveň předá papírové doklady expedici. Následně se oznámí 
účtárně ukončení zakázky a vystaví se faktura, která je posléze odeslána zákazníkovi. 
8. Předání stroje 
Expedice vystaví dodací list, který se tiskne až při odběru zákazníkem a kde uvede 
konkrétní dokumenty, které jsou s výrobkem spojeny (například zkušební protokol, 
atest, osvědčení o jakosti a kompletnosti atd.) a zapíše místo, kde je výrobek umístěn. 
Tímto se výrobek převádí na expediční sklad. 
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5 VLASTÍ ÁVRHY ŘEŠEÍ PRODEJÍHO PROCESU 
Společnost využívá pro svou činnost moderní ekonomický informační systém K2 (dále 
jen EIS K2), který je svými moduly rozsáhlý takovým způsobem, že obsahuje všechny 
nezbytné a důležité aspekty v průběhu zakázky. V této oblasti tudíž není nutné přidávat 
další nové moduly. Nedostatkem EIS K2 je spíše rozsah a jeho hloubka využití 
možností, které tento systém nabízí, a který není v plné šíři využíván.  
5.1 Informační systém EIS K2 
Jde o komplexní systém pro řízení podniků, který ve svých modulech provázaně řídí 
činnosti jednotlivých oblastí podnikového řízení. Je určen firmám, které vyžadují 
upravení informačního systému na míru svým potřebám a požadavkům. Hlavním 
znakem nasazení je jeho lokální přizpůsobení pomocí automatizace pracovních postupů 
nebo pomocí specializovaných funkčností. 34 
 
EIS K2 je určen k provozování nad databázemi Oracle nebo Microsoft. Podle velikosti 
dat a počtu zpracovávaných dokladů je volena verze databázového stroje a způsob 
zálohování. Klienta EIS K2 je možné nahradit terminálovým přístupem pro provoz v 
rámci firemní sítě nebo pro vzdálený přístup. 
 
Společnost má v tomto systému možnost vybrat si, které moduly bude využívat pro svůj 
chod. Moduly, ze kterých si firma vybírá, můžete vidět rozepsané níže v následující 
tabulce.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34K2 Software, svět K2. [online] 2006. [cit. 2012-29-04]. Dostupné z: 
http://www.k2atmitec.cz/cz/produkty/software/svet.htm. 
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Č. ázev modulu Využití Komentář 
1. 
Základní číselníky 
a podpůrné modely 
ANO automatická vazba mezi moduly 
2. 
Společné prvky 
nákupů a prodeje 
ANO automatická vazba mezi moduly 
3. Prodej ANO pouze částečné využití 
4. ákup ANO pouze částečné využití 
5. Marketing NE zabezpečován na úrovni holdingu 
6. Výroba ANO upravena pro specifické podmínky kusové výroby 
7. Finance ANO využití v plném rozsahu 
8. Účetnictví ANO využití v plném rozsahu 
9. Majetek ANO využití v plném rozsahu 
10. Mzdy NE společnost má licenci na mzdový systém VEMA 
11. Celnice NE 
společnost má minimální vývoz mimo EU, v případě 
potřeby využívá specializované firmy (celní deklaranty) 
12. Doprava NE 
doprava je zajišťována převážně externě, u služebních 
vozů využíván systém GPS 
13. Přenos dat ANO automatická vazba mezi moduly 
14. Správce ANO automatická vazba mezi moduly 
Tabulka 1: moduly EIS K2 (Zdroj 35) 
 
Z provedené analýzy využívání modulů systému EIS K2 vyplývá různá úroveň zavedení 
v praxi. Výše uvedená tabulka uvádí 4 různé druhy využití systému. Ten je aplikován 
v rámci automatických operací, které sám nabízí. Další zmíněné moduly systému EIS 
K2 jsou používány jen z určité části, plně nebo vůbec.  
 
1. Automaticky využívanými moduly jsou: 
• základní číselníky a podpůrné moduly K2: zde systém nabízí například 
zakládání karet dodavatelů či odběratelů, zakládání databází v rámci zboží, 
                                                 
35 K2 ATMITEC, Informační systém K2: základní příručka. Ostrava: 2006. s. 5 - 11. 
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středisek, kódů zakázek, kódů zboží, lze založit seznam států, seznam 
využívaných měn, různé typy plánů, daní a sazbu DPH nebo celní sazebník. To 
vše se po zadání automaticky nabízí v rámci práce se zakázkou. 36 
• Společné prvky nákupů a prodeje: v rámci dvou stěžejních modulů, kterými 
jsou nákup a prodej existuje jeden nadřízený (základní) doklad, ze kterého lze 
odvodit několik podřízených dokladů. Mezi těmito doklady existuje vzájemná 
provázanost. Tak zvaným jádrem v modulu Prodej je databáze zakázek, z nichž 
lze poté vytvářet objednávky přijaté, rezervační listy, faktury vydané, výdejky 
zboží ze skladu a vydané dodací listy. Jádrem modulu 9ákup je databáze 
vydaných objednávek, z nichž lze následně odvodit Faktury přijaté, Potvrzení 
dodání a Příjemky zboží na sklad automatickým převedením údajů do těchto 
dokladů. 37 
• Přenos dat: tento modul umožňuje přenášet data v systému EIS K2 mezi 
jednotlivými útvary. Princip spočívá v distribuci nově pořízených a změněných 
dokladů mezi jednotlivými přenosy na všechny ostatní pracoviště. 38 
• Modul správce: slouží k údržbě informačního systému. Zde se nastavují 
parametry celého systému EIS K2 a provádí se zde servisní zásahy. Činnost 
tohoto modulu lze rozčlenit do pěti základních kategorií (správa číselníků, 
počáteční stavy, správa uživatelů, správa mandantů a správa databází). 39 
 
2. Společností nevyužívané moduly: 
v některých případech ekonomický informační systém K2 nemá pro společnost 
praktické využití a z tohoto důvodu nejsou určité moduly používány vůbec. Jedná se 
například o modul celnice, jelikož subjekt neprovádí žádný export. Dále není využit 
modul mzdy, v tomto případě má společnost jiný speciální software, který společnosti 
poskytuje vyšší standard využití než systém EIS K2 (ten je spíše více univerzální a 
neposkytuje takový rozsah možností, které jsou v oblasti mezd požadovány a zavedeny 
v praxi). 
                                                 
36 K2 ATMITEC, Informační systém K2: základní příručka. Ostrava: 2006. s. 108. 
37 Tamtéž, s. 199. 
38 Tamtéž, s. 786. 
39 Tamtéž, s. 810. 
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Modul marketing – veškerý marketing je zajišťován bez podpory systému EIS K2. 
Společnost ESB Elektrické stroje, a. s. (dále jen ESB) je členem skupiny International 
BEZ Group, mezi které dále patří BEZ Transformátory, ETD Transformátory a BEZ  
Elbat. Marketing podniku je tedy tvořen v rámci celé této skupiny a je nastaven pro 
všechny členy obdobným způsobem. Propagace společnosti ESB je zajišťována 
prostřednictvím účasti na veletrzích, výstavách, dále distribucí propagačních materiálů a 
také vlastními internetovými stránkami. 
Modul doprava – pro společnost je stěžejní nadměrná doprava, kterou nejvíce využívá, 
a jejíž převoz je zajišťován převážně u externích společností. Méně frekventovaná a 
potřebná doprava služebních automobilů a montážních dodávek je sledována pomocí 
GPS systému, který je pro podnik z hlediska funkčnosti a praktičnosti jednodušší a více 
tak splňuje stanovené požadavky. Právě proto společnost modul doprava v rámci 
systému EIS K2 nevyužívá. 
 
3. Využívané moduly: 
moduly využívané společností v plném rozsahu jsou například moduly finance, 
účetnictví, majetek a výroba, jenž jsou implementovány ve vazbě na zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále ve vazbě na prováděcí 
vyhlášky ministerstva financí, a v neposlední řadě na obchodní zákoník – zákon č. 
513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
• Modul finance: zde jsou zařazeny všechny nezbytné údaje a informace, které se 
týkají hotovostního i bezhotovostního styku firmy s ostatními subjekty, 
plánování peněžních prostředků v hotovosti i na bankovních účtech (Platební 
kalendář), vnitropodnikového toku peněžních prostředků a prodeje s použitím 
čárového kódu. 40 
• Modul účetnictví: v tomto modulu jsou shromážděny klíčové služby účetnictví. 
Zejména jde o sestavování účetního rozvrhu, zpracovávání účetních dokladů 
v deníku, vyhodnocení hlavní knihy, vyhodnocování ekonomických analýz, 
uzavírání a otvírání účetních knih, sestavování účetních souvztažností. 41 
                                                 
40 K2 ATMITEC, Informační systém K2: základní příručka. Ostrava: 2006. s. 502. 
41 Tamtéž, s. 562. 
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• Modul majetek: je určen k evidenci, odepisování a účtování dlouhodobého i 
drobného majetku hmotného i nehmotného. Sleduje se od okamžiku pořízení až 
po vyřazení. 42 
• Modul výroba: v rámci modulu výroba je využito možnosti, kdy je základní 
software na přání zákazníka individuálně upraven takovým způsobem, aby co 
nejvíce vyhovoval jeho požadavkům a potřebám. Při zachování logiky 
výrobních postupů, které vyplývají ze základního modulu výroba, byl program 
upraven dle organizační struktury společnosti. Jeho členění kopíruje nákladová 
střediska v úseku výroby a zohledňuje odlišnosti ve výrobních sortimentech a ve 
struktuře výroby. 43 
 
4. Částečně využívané moduly: 
V rámci zlepšení využití systému EIS K2 jsem se rozhodla zaměřit na moduly, které 
jsou podnikem využívány pouze částečně a jejich rozsáhlejší aplikace v praxi by 
společnosti přineslo prokazatelné zlepšení práce daného úseku a vyšší úroveň 
organizace práce mezi jednotlivými úseky, které na sebe navazují. 
Mezi částečně využívané moduly, které podnik využívá, jsou modul nákup a prodej.  
• Modul nákup: je v systému EIS K2 nastaven takovým způsobem, aby 
poskytoval veškeré potřebné informace všem úsekům, které je ke své práci 
potřebují. Princip využití je systému nastaven tak, aby předpokládal logickou 
vazbu a posloupnost práce jednotlivých úseků (objednávka zákazníka, zajištění 
zboží, příjem na sklad, výdej ze skladu, prodej), tedy je spíše zaměřen pro 
obchodní firmu, která se zabývá nákupem a prodejem zboží a nemá vlastní 
výrobu. Jelikož společnost ESB Elektrické stroje, a. s. se zabývá kusovou 
výrobou – servisem elektrických strojů točivých a transformátorů, není využití 
tohoto modulu v plném rozsahu vhodné a efektivní. Z tohoto důvodu je 
využíváno zejména v oblasti nákupu materiálu, naopak klasický nákup zboží za 
účelem dalšího prodeje není předmětem podnikání této společnosti. Modul je 
pro potřeby společnosti upraven, aby bylo možno podchytit specifika kusové 
výroby například v případě různě dlouhých dodacích lhůt vstupních materiálů, 
                                                 
42K2 ATMITEC, Informační systém K2: základní příručka. Ostrava: 2006. s. 634. 
43 Tamtéž, s. 423. 
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které jsou vyráběny na zakázku a z tohoto důvodu je nutné jejich objednání 
zajistit dříve než je zpracována zakázka v plném rozsahu.  
• Modul prodej: zavedená praxe modulu prodej je popsána v části obchod (v 
analýze současného stavu průběhu zakázky), z uvedeného popisu vyplývá, že i 
při dodržení veškerých kroků, které systém vyžaduje, je řada dokumentů 
zpracována ručně bez vazby, jak mezi jednotlivými útvary, tak i jednotlivými 
dokumenty. Rovněž výstup informací z oblasti prodeje není zpracován v takové 
podobě, aby vedení společnosti mělo trvalý a podrobný přehled o počtu 
přijatých zakázek, podaných nabídek (zakázky v jednání), rozpracovaných 
nabídek, jejich struktuře, objemu, sortimentnímu členění a podobně. 
Seznam dokumentů vedených (ručně) bez použití EIS K2 - jedná se buď o 
položkové knihy nebo samostatné tabulky vytvořené v Excelu, nebo Wordu bez 
vzájemného propojení a možnosti prohlížení v počítačové síti. Rovněž podpůrné 
dokumenty ostatních útvarů, jako je technický úsek a úsek nákupu jsou 
příslušnými zaměstnanci bez vazby na systém EIS K2. 
EIS K2 v modulu prodej je relativně podrobně a kvalitně zpracován. Jeho 
nevýhodou je jednoznačné zaměření na obchodní firmy, jejichž předmětem 
činnosti je nákup a prodej zboží nikoli zakázková výroba. Dle mého názoru při 
vhodném využití přednastavených modulů a jejich úpravou, kterou je možne u 
poskytovatele softwaru zajistit, lze docílit stavu, aby veškeré výše uvedené 
jednotlivé dokumenty byly logickým a přehledným způsobem zpracovány 
v informačním systému. 
Důvody nevyužití: 
• poměr nabídek a získané práce nevyžadují vždy efektivní a komplexní 
zpracování nabídky, stačí odborný odhad, 
• změny v cenách materiálů a služeb – mají vliv na kalkulaci, 
• minimální opakovanost stejné nebo podobné práce, 
• nutnost vypracování nabídek v členění dle požadavků zadavatelů, které 
neodpovídají struktuře systému EIS K2. 
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Důvody zavedení: 
• přehlednější systém – databáze, 
• možnost využití konceptů stejných nebo podobných zakázek i po delším 
časovém období, 
• jednoduché převedení nabídky do „ostré“ zakázky v případě získání 
zakázky, 
• vyšší profesionální úroveň nabídky, 
• jednodušší monitorování procentuální úspěšnosti nabídek, 
• vypracování podpůrných přehledů z databáze využitelné v marketingu a 
v aktivní obchodní činnosti – typy strojů, výrobce, výkon, užití nebo účel 
z technického hlediska a z obchodního hlediska; opakující se zákazníci, 
teritoria trhu, obory (elektrárny, cementárny, teplárny, vodárny, průmysl 
apod.); regionální členění – tuzemsko, zahraničí a kraje, 
• zřízení funkce marketing na úrovni firmy, stávající stav pouze na 
holdingu 
• vytvoření vazby na příslušné servery, v nichž jsou zveřejňovány zakázky 
v oboru činnosti společnosti (veřejné i firemní). 
5.2 Optimalizace prodejního procesu 
Na základě výše uvedených informací provedu návrh na optimalizaci prodejního 
procesu. Samotný navržený průběh naleznete na následující straně na uvedených 
obrázcích. Tímto způsobem by bylo možné docílit lepšího způsobu prodejního 
(obchodního) procesu. 
 
Uvedený systém bude zohledňovat zakázkovou specifiku společnosti, jejíž kontrakty 
mají velké rozdíly, jak z hlediska finančního (od několika tisíc, do několika milionů), 
tak z hlediska rozdílnosti technické struktury prováděných oprav. 
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Obrázek 10: Návrh prodejního procesu (Zdroj: autorka práce) 
Základní strukturu výše zobrazeného grafu prodejního procesu následně po krocích 
podrobněji rozeberu. 
1.  Obchod 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11: Obchod (Zdroj: autorka práce) 
OBCHOD 
TPV 
ZÁKÁZKOVÁ KOMISE 
OBCHOD 
ZÁKAZNÍK 
KONTRAKT ANO/NE 
OBCHOD 
- zveřejnění poptávky 
- termín podání nabídky 
- odpovědná osoba 
REALIZACE ZAKÁZKY 
ZDROJ INFORMACÍ: 
- přímé oslovení 
- veřejný server 
- firemní servery  
- doporučení třetích osob 
- návštěva obchodního zástupce 
 - nákladové středisko 
- obor a sortiment 
- druh výrobku 
- výkon 
ROZSAH ZAKÁZKY: 
- oprava 
- revize 
- speciální požadavky  
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Přínosem nově zvoleného procesu, by pro první část obchod znamenalo především 
odstranění doposud ručně vedených dokumentů (například knihy nabídek, knihy 
poptávek). To by znamenalo zkrácení celkové doby na zpracování nabídek a především 
těch nabídek, které se v podniku opakují.  
Dále by se vytvořením databáze naskytla možnost čerpání průběžných informací pro 
všechny zainteresované úseky danou nabídkou. Všechny potřebné dokumenty by byly 
k dispozici v rámci elektronické podoby, například by mohlo jít o různé certifikáty, 
atesty, specializovaná školení, kvalifikační předpoklady a podobně.  
Díky systému by také došlo ke snížení zatěžující administrativní podpory, tím by 
referent obchodu ušetřil čas na zpracovávání nabídky až o 30 – 40% (v rámci 
odborného odhadu). Referent by se tedy mohl více věnovat aktivní obchodní činnosti, 
která spočívá v získávání nových zakázek.  
Management společnosti by tímto krokem získal trvalý přehled o počtu rozpracovaných 
nabídek, podaných nabídek a procentní úspěšnosti při zpětné vazbě. Také by měl 
management společnosti možnost okamžitě provádět benchmarking, který je velmi 
důležitý.  
 
2.  TPV 
 
 
 
 
Obrázek 12: TPV (Zdroj: autorka práce) 
Pro úsek TPV by bylo stěžejní vytvoření databáze nabídek, kterou by mohl využívat pro 
svoji činnost. Tím by tento útvar získal okamžitý přehled o struktuře a rozsahu nabídek 
Získal by také náhled do historie nabídek. Dalo by se tedy říci, že by měl o jejich stavu 
nepřetržitý (trvalý) přehled. Přínos by byl také zejména v úspoře času při vytváření 
technologických postupů a při vytváření kusovníku materiálu (rozpisek). 
  
TPV 
OBOR: 
- točivé stroje 
- transformátory 
- montáže 
- regenerace olejů 
- měření 
- ostatní 
ROZSAH ZAKÁZKY: 
- materiál 
- dílenské mzdy 
- nakupované služby 
- polotovary vlast. výr. 
- předběžná kalkulace 
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3.  Zakázková komise 
 
 
 
Obrázek 13: Zakázková komise (Zdroj: autorka práce) 
V rámci obchodní strategie je zasedání zakázkové komise klíčovým procesem. Má za 
úkol nejdůležitější část prodejního procesu, jelikož je v kompetenci tohoto úseku 
rozhodnutí o tom, zda se daná nabídka podá či ne. Proto jsou informace o každé nabídce 
pro zakázkovou komisi stěžejní. Díky vytvořené databázi by došlo k okamžitému 
přehledu jak o objemu zakázky, tak o kapacitách výroby. 
 
4.  Obchod 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 14: Obchod (Zdroj: autorka práce) 
Opět se v navrhovaném procesu dostáváme do části obchodu. I v této části by v rámci 
vytvořené databáze došlo k zjednodušení. Útvar by získal možnost snadněji sumarizovat 
celkovou nabídku (mnoho nabídek má velmi značný počet příloh). Došlo by 
k jednoduššímu přiřazování druhu výrobku, sortimentu a stanovení marží. 
 
ZÁKÁZKOVÁ KOMISE 
ÚTVARY: 
- obchod 
- TPV 
- MTZ 
- výroba 
OBCHOD 
SESTAVENÍ DOKUMETACE: 
- certifikáty 
- kvalifikační předpoklady 
- oprávnění státních orgánů 
- reference 
PROVEDITELNOST 
ZAKÁZKY: 
- ano 
- ne 
- s výhradou 
DOKONČENÍ NABÍDKY: 
- stanovení marže 
- evidence do systému 
- podání nabídky 
 
SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU: 
- obchodní soutěž 
- více kol 
- přímé oslovení 
- elektronická aukce 
ZÁKAZNICKÁ SKUPINA: 
- veřejný sektor 
- průmysl 
- tuzemsko/zahraničí 
- ostatní 
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5.  Zákazník, kontrakt, realizace zakázky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 15: Zákazník, kontrakt, realizace zakázky (Zdroj: autorka práce) 
Díky vytvořenému procesu spatřuji hlavní přínos pro zákazníka zejména v tom, že 
společnost bude moci podat požadovanou nabídku včas a v požadované struktuře. 
Nabídka poskytnutá zákazníkovi bude více srozumitelná a komplexní. 
 
Mnou nově navrhovaný průběh prodejního procesu by měl celkovou lepší vazbu mezi 
útvary a lépe zahrnuje veškeré potřebné úkony v průběhu zakázky. Dále by tímto 
způsobem měla společnost lepší přehled nad činnostmi v průběhu prodeje, které by byly 
využívány v rámci upraveného modulu EIS K2, a také by byl celý průběh nabídek 
přehledně zaznamenáván v elektronické podobě. 
Jednoduchým nahlédnutím do systému by se dalo zjistit pro podnik mnoho důležitých a 
podstatných informací, kterými jsou například sledování obratu a ziskových marží, jak 
společnost dodržuje stanovené termíny. Dále by možné vytváření různých filtrů 
týkajících se například zákazníků, objemů, teritorií a podobně. 
Došlo by i k celkové úspoře v rámci opakovaných zakázek. V rámci databáze zakázek, 
které se opakují, by mohlo dojít k omezení počtu zasedání zakázkové komise a tím 
uvolnění všech jejich členů pro jinou práci. Zakázková komise by mohla pro své 
rozhodování využívat elektronické podklady v rámci informačního systému a nemusela 
by rozhodovat při osobním setkání.   
ZÁKAZNÍK nabídka přijata žádost o doplnění 
KONTRAKT ANO/NE 
REALIZACE ZAKÁZKY 
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky ve zvoleném výrobním podniku 
ESB Elektrické stroje, a. s. 
Na samotném začátku je představena vybraná společnost. Uvedena je stručná historie, 
dále čím se společnost zabývá, nechybí ani krátké seznámení s aktuální obchodní situací 
a postavením společnosti na trhu. 
Dále se bakalářská práce přesunuje na samotnou problematiku zvoleného tématu. 
Nejdříve jsou popsána teoretická východiska související se zaměřením společnosti i 
průběhem zakázky. Jelikož je vybraná společnost výrobním podnikem, je teoretická část 
věnována převážně výrobě. 
Třetí část práce přechází k analýze průběhu zakázky v dané společnosti. Podrobně jsou 
rozebrány všechny zásadní kroky a postupy, které souvisejí s dosavadním průběhem 
zakázky. Jsou popsány hlavní procesy, které probíhají jednotlivými útvary v podniku. 
Rozbor je prováděn od úplného začátku procesu, tedy od získávání zakázky, přes 
výrobní část, až po konečnou fakturaci. V rámci detailního zpracovávání analýzy 
průběhu zakázky byly zjištěny určité klady a zápory, které tento postup provází. Hlavní 
problém spočívá v příliš zastaralé komunikaci mezi útvary podniku při zpracovávání 
nabídek pro zákazníky společnosti. Z tohoto důvodu se návrhová část bakalářské práce 
zabývá právě tímto zmíněným problémem.   
Poslední a také stěžejní částí práce je tedy návrhová část. V ní se vychází z analýzy 
současného průběhu zakázky. Práce se zaměřuje na softwarovou podporu související 
s komunikací mezi útvary společnosti. Výrobní podnik ESB Elektrické stroje, a. s. 
převážně využívá pro svůj chod ekonomický informační systém K2. Jde o velmi 
propracovaný systém, který značně ulehčuje práci v celé společnosti. Je zde však 
několik nedostatků, od kterých by se společnost mohla oprostit. V rámci zjištění těchto 
nedostatků je optimalizována a vylepšena prodejní činnost v podniku. Doposud tato 
činnosti probíhá převážně v papírové podobně. Je zde mnoho příčin, proč vše probíhá 
právě tímto způsobem. Především jde o zavedený systém bez jakéhokoli podnětu pro 
jeho změnu. Dalším problémem je poměrně vysoký věkový průměr zaměstnanců 
v obchodním útvaru, jejichž pracovní náplní je vytváření nabídek pro zákazníky. 
Z těchto důvodů by společnosti nejvíce prospěla změna ve smyslu převedení celého 
56 
 
stávajícího procesu do elektronické podoby. Vše by probíhalo přes ekonomický 
informační systém K2, kde by společnost začala kompletně využívat modul prodeje. 
Doposud je systém nastaven spíše na obchodní společnosti, které se nezabývají 
samotnou výrobou. Z tohoto důvodu systém vyžaduje určité úpravy, které je možné 
provést poskytovatelem softwaru. Úprava zpracování prodejního procesu je tedy 
navržena tak, aby byla srozumitelná a jednoduchá. Pro podnik by to znamenalo velké 
ulehčení práce a času. Veškerý prodejní proces by probíhal v moderní elektronické 
podobě a již by se nemusely využívat například knihy nabídek a poptávek vedené ručně, 
dále by se neprovádělo zpracovávání tabulek v Excelu a podobně. 
 
Obecně v rámci praktické části bakalářské práce shledávám svůj návrh za 
realizovatelný. Myslím si, že by se tímto krokem společnost posunula opět více dopředu 
a zjednodušil by se vnitřní chod podniku ESB Elektrické stroje, a. s. 
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VYHODNOCOVÁNÍ ÚČINNOSTI NABÍDEK 
 
V rámci zvyšování efektivnosti nabídkové činnosti a získávání 
marketingových informací se zavedl systém vyhodnocování účinnosti 
nabídek naší společnosti. Cílem této činnosti je pravidelné zajišťování 
podkladů pro zvyšování úspěšnosti našich nabídek s následným 
nárůstem objemu zakázek a tím i prosperity naší akciové společnosti.  
 
 
 
ZA OBDOBÍ / ROK: 2010 
 
ESB Elektrické stroje, a.s.    Vypracoval: Ing. Krajča 
 
 
§ Celkový počet přímo obdržených poptávek :  271 
 
§ Veřejná soutěž      :     4 
 
 
§ Počet vypracovaných nabídek    : 253 
 
§ Finanční objem vypracovaných nabídek   : 348.190.249,-  
 
 
§ Počet úspěšných nabídek     :  86 
 
§ Finanční objem úspěšných nabídek   :  98.511.350,- 
 
 
§ Počet neúspěšných nabídek    : 152 
 
§ Finanční objem neúspěšných nabídek  : 234.718.451,- 
 
 
§ Počet nabídek v jednání     :   15 
 
§ Finanční objem nabídek v jednání   : 14.960.428,- 
 
 
 
 
   
q Příčiny neúspěchu :          Celkový počet 
 
§ A – cena       : 104 
§ B  – tech. úroveň     : …………….. 
§ C – komplexnost tech. řešení    : …………….. 
§ D  – formální nedostatky    : …………….. 
§ E  – dodací termín     : …………….. 
§ F  – garance      : …………….. 
§ G  – platební podmínky    : …………….. 
§ H  – vnímání zákazníkem    : …………….. 
§ I  – ostatní      : …………….. 
§ J – nezjištěno      : 48 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha 4: Vyhodnocení spokojenosti zákazníka 

1 - nedůležité 2 - málo důležité 3 - důležité 4 - velmi důležité 5 - neuvedeno
25% 25% 38% 13% 0%
1 - špatná 2 - přijatelná 3 - dobrá 4 - velmi dobrá 5 - neuvedeno
0% 38% 50% 0% 13%
1 - nedůležité 2 - málo důležité 3 - důležité 4 - velmi důležité 5 - neuvedeno
0% 0% 50% 50% 0%
1 - špatná 2 - přijatelná 3 - dobrá 4 - velmi dobrá 5 - neuvedeno
0% 0% 50% 50% 0%
II - Hodnocení úrovně
3. Uvádění potřebných údajů v propagačních materiálech
I - Kritéria důležitosti
II - Hodnocení úrovně
4. Termínová pružnost pro zpracování nabídek
I - Kritéria důležitosti
25%
25%
37%
13%
0%
I - Kritéria důležitosti
1 2 3 4 5
0%
37%
50%
0%
13%
II - Hodnocení úrovně
1 2 3 4 5
0%
0%
50%50%
0%
I - Kritéria důležitosti
1 2 3 4 5
0%
0%
50%50%
0%
II - Hodnocení úrovně
1 2 3 4 5
1 - nedůležité 2 - málo důležité 3 - důležité 4 - velmi důležité 5 - neuvedeno
0% 0% 0% 100% 0%
1 - špatná 2 - přijatelná 3 - dobrá 4 - velmi dobrá 5 - neuvedeno
0% 13% 63% 25% 0%
1 - nedůležité 2 - málo důležité 3 - důležité 4 - velmi důležité 5 - neuvedeno
0% 0% 25% 75% 0%
1 - špatná 2 - přijatelná 3 - dobrá 4 - velmi dobrá 5 - neuvedeno
0% 13% 50% 38% 0%
II - Hodnocení úrovně
5. Poměr cena/kvalita výrobků a služeb
I - Kritéria důležitosti
II - Hodnocení úrovně
6. Termíny dodávek
I - Kritéria důležitosti
0%
0%
0%
100%
0%
I - Kritéria důležitosti
1 2 3 4 5
0%
12%
63%
25%
0%
II - Hodnocení úrovně
1 2 3 4 5
0%
0%
25%
75%
0%
I - Kritéria důležitosti
1 2 3 4 5
0%
12%
50%
38%
0%
II - Hodnocení úrovně
1 2 3 4 5
1 - nedůležité 2 - málo důležité 3 - důležité 4 - velmi důležité 5 - neuvedeno
0% 0% 25% 75% 0%
1 - špatná 2 - přijatelná 3 - dobrá 4 - velmi dobrá 5 - neuvedeno
0% 13% 13% 75% 0%
1 - nedůležité 2 - málo důležité 3 - důležité 4 - velmi důležité 5 - neuvedeno
0% 0% 25% 75% 0%
1 - špatná 2 - přijatelná 3 - dobrá 4 - velmi dobrá 5 - neuvedeno
0% 13% 25% 63% 0%
II - Hodnocení úrovně
7. Kompletnost dodávek (dokumentace, manuály, protokoly…)
I - Kritéria důležitosti
II - Hodnocení úrovně
8. Kvalita výrobků a služeb
I - Kritéria důležitosti
0%
0%
25%
75%
0%
I - Kritéria důležitosti
1 2 3 4 5
0%
12%
13%
75%
0%
II - Hodnocení úrovně
1 2 3 4 5
0%
0%
25%
75%
0%
I - Kritéria důležitosti
1 2 3 4 5
0%
12%
25%
63%
0%
II - Hodnocení úrovně
1 2 3 4 5
1 - nedůležité 2 - málo důležité 3 - důležité 4 - velmi důležité 5 - neuvedeno
0% 13% 38% 50% 0%
1 - špatná 2 - přijatelná 3 - dobrá 4 - velmi dobrá 5 - neuvedeno
0% 0% 75% 25% 0%
9. Poskytovaný servis po dodávce
I - Kritéria důležitosti
II - Hodnocení úrovně
10. Nedostatky a navrhovaná zlepšení
´---
0%
12%
38%
50%
0%
I - Kritéria důležitosti
1 2 3 4 5
0%
0%
75%
25%
0%
II - Hodnocení úrovně
1 2 3 4 5
Píloha 5: Prvodka 



